Warner Bros, Building 18
Cost Plan Nr 1

mpg shreeves

SUMMARY OF BUILDING COSTS

						Total Gross Internal m²	sq. ft.
						8,341	**89,783**
	COST PLAN NR 1		Groundworks	Main Works	TOTAL		
			£	£	£	£/m²	£/sqft
1	Demolition and Alteration		25,000	90,000	115,000	13.79	1.28
2	Enabling Works		920,000	-	920,000	110.30	10.25
3	Frame			815,000	815,000	97.71	9.08
4	Upper Floors			530,000	530,000	63.54	5.90
5	Roof			415,000	415,000	49.75	4.62
6	Staircases			115,000	115,000	13.79	1.28
7	External Walls			620,000	620,000	74.33	6.91
8	Windows and External Doors			235,000	235,000	28.17	2.62
9	Internal Walls			475,000	475,000	56.95	5.29
10	Internal Doors			70,000	70,000	8.39	0.78
11	Floor Finishes			93,000	93,000	11.15	1.04
12	Wall Finishes			100,000	100,000	11.99	1.11
13	Ceiling Finishes			642,000	642,000	76.97	7.15
14	Fittings			32,000	32,000	3.84	0.36
15	Sanitaryware			15,000	15,000	1.80	0.17
16	Disposal Installation			52,000	52,000	6.23	0.58
17	Mechanical Services			1,394,422	1,394,422	167.18	15.53
18	Electrical Services			1,235,000	1,235,000	148.06	13.76
19	Lift Installation			170,000	170,000	20.38	1.89
20	Builders Work In Connection (BWIC)			138,000	138,000	16.54	1.54
21	Site Works			520,000	520,000	62.34	5.79
22	Drainage			50,000	50,000	5.99	0.56
23	External Services		88,000	-	88,000	10.55	0.98
24	Measured Work	£	1,033,000	7,806,423	8,839,423	1,059.76	98.45
25	Preliminaries Excluding Design Fees	7.5%	78,000	586,000	664,000	79.61	7.40
26				-	0		
27	Design Development Contingency	1.5%	20,000	130,000	150,000	17.98	1.67
28	Main Contractors Profit, Ovhds, Insurances	5.0%	60,000	430,000	490,000	58.75	5.46
29	Client Contingency	5.0%	60,000	448,000	508,000	60.90	5.66
30	Section A54: Provisional Sums			50,000	50,000	5.99	0.56
31	**Estimated Current Building Cost**	£	1,251,000	9,450,423	**10,701,423**	1,282.99	119.19